

اسم لجنة تمكين	تاريخ التقرير	محاضر من قبل
لجنة تمكين معرفة العُمان	٢٠١٦/٣/٥	فراس المنديل

السؤال	استجابة اللجنة
١. ماهي المشاريع التي تم مراجعتها ولماذا؟	تم مراجعة مشروع القرن لأن مشروع القرن هو القرن الاساسي في المعرفة وسوف يؤدي خدمة واسعة للمجتمع ويسد احتياج كبير للمجتمع من الخبز ، كما تم مراجعة مشروع الحاويات لما له من تأثير كبير في النظافة العامة ولانه يمس المجتمع كاملا
٢. ماهي الأنشطة التي تم انجازها في مرحلة التنفيذ؟ ماهي الأنشطة التي لم يتم انجازها؟	تم تنفيذ جميع الخطوات التنفيذية لمشروع القرن وفق الخطة حيث تم اصلاح النوافذ والابواب الكبيرة والجدران وتجهيز المبنى بشكل كامل وتم شراء مولدة للقرن وتم صيانة خط القرن وشراء معدات جديدة وتم تنظيف القرن وتعيين مشرف لمدة شهرين يراقب اعمال الصيانة ولم يتم تشكيل الهيئة الادارية للقرن حيث تم ترك هذه المهمة للمجلس المحلي ، لقد تم تنفيذ جميع الخطوات التنفيذية لمشروع الحاويات حيث تم الاعلان عن استدراج عروض اسعار وبعد اختيار العرض الادنى تم التعاقد مع المصنع وتصنيع الحاويات وقد تم تسليمها للمجلس المحلي وتوزيعها في انحاء المدينة حسب الاحتياجات
٣. ماهي المخرجات التي تم التخطيط لها؟ هل تم تحقيقهم؟ في حال لم يتم، لماذا؟	مخرجات القرن تم تحقيقه باخراج مبلى القرن جاهزا واخراج خط انتاج الخبز جاهزا مخرجات مشروع الحاويات تم اخراجها كاملة باخراج ٥٠ حاوية جاهزة وتوزيعها في انحاء المدينة
٤. هل تم اتفاق موازنة المشروع؟ في حال لم يتم، لماذا؟	لقد تم تخصيص مبلغ ١٨٩٢٢ دولار تم تعديله الى ٢٠٥٨٨ دولار بموجب طلبات الطوارئ وقد صرف منه مبلغ ١٧٥٨١ \$ قد تم توفير باقي المبلغ وقدره ٣٠٠٧ \$ بسبب مساهمة المجلس المحلي بتقديم الكبل والبطاريات ، وقد تم تخصيص مبلغ ١٣٥٠٠ لمشروع الحاويات تم توفير مبلغ ١٧٥٠ \$ نتيجة التعاقد مع المصنع بالسعر الادنى بعد الاعلان عن ذلك .
٥. من كانت شريحة المستفيدين المستهدفة؟ هل افادهم المشروع؟ ماهو الدليل الذي يثبت ذلك؟	المستفيدين من مشروع القرن ٣٠٠٠ رجال+ ٣٥٠٠ نساء+ ٥٠٠٠ اطفال + ٣٠٠٠ نازحين ، وهذا الامر لم يتحقق نتيجة عدم تشغيل القرن من المجلس المحلي بسبب التأخر في استلامه ، المستفيدين من مشروع الحاويات ١٠ احياء ويقطنه معدل ١٠٠٠٠ شخص وقد تم ذلك باقادتهم من المشروع بعد نشر الحاويات على احياء المدينة حيث تم ضبط رمي القمامة بالحوايات الامر الذي ساهم بالنظافة العامة
٦. ماهي العقبات التي واجهت اتمام المشاريع؟ وكيف تم تخطي ذلك؟	القصف المتكرر على المدينة وعدم وجود المواد اللازمة للقرن وقد تم تخطي ذلك بالمثابرة على العمل والبحث المستمر عن مصادر المواد بالنسبة للحاويات لم يكن هناك صعوبات

السؤال	استجابة اللجنة
١. ماهي أنشطة الإدارة الرشيدة التي تم تحقيقها؟	تم تحقيق كل بنود بطاقة الادارة الرشيدة فيما يتعلق بمشروع القرن والحوايات حيث تم مشاركة المجتمع باختيار المشاريع ومشاركة النساء الاعضاء والنساء في المجتمع وتم نشر اعلانات للتعاقد وعمليات الشراء وقد كانت الشفافية منهج متبع في جميع خطوات اللجنة

وبالنسبة للأشراك المجتمعي تم تحقيقه بالكامل باستثناء الإعلان عن اجتماعات عامة وذلك لدواعي أمنية	٢. ماهي العوقات أو الاسباب التي حالت دون القيام ببعض أنشطة الإدارة الرشيدة؟
لم تكن نستطيع الإعلان عن الاجتماعات العامة وكان لزاما علينا التقليل من هذه الاجتماعات بسبب الخوف من القصف لذلك كانت اغلب هذه الاجتماعات تتم في المساجد بعد الصلوات دون الاعلان عنها عدم الدقة في الدراسة المتعلقة لمشروع الفرن واختلافها على ارض الواقع مما اضطرنا الى اجراء تعديلات عليها	
اجراء دراسات المشاريع بطريقة احترافية من قبل مختصين تطبيق بنود الادارة الرشيدة بدقة الاعلان على نطاق اوسع	٣. ماالذي ستحاول اللجنة تحقيقه في الدورة القادمة؟

ملاحظات المجتمع (التفذية الراجعة)

السؤال	استجابة اللجنة
١. كيف قامت لجنة تمكين بعرض نتائج التقييم للمجتمع؟	من خلال عرضها على صفحة اللجنة على الفيس وعرضها في لوحات الاعلانات بالاضافة الى عرضها في اجتماعات عامة
٢. كيف قامت لجنة تمكين باعلام المجتمع عن اجتماع التقييم ومن كان الحضور؟	من خلال اجتماعات عامة واجتماعات عامة نسائية وقد حضر هذه الاجتماعات الكثير من الفعاليات القادمة في المدينة والفعاليات النسائية والناس.
٣. ماذا كان رأي المجتمع بخصوص النتائج المقدمة؟	لقد وجد المجتمعون طريقة فعالة لتنفيذ المشاريع بما يخدم تطلعاتهم و يحقق العدالة والشفافية بعيدا عن المحسوبيات والفساد
٤. هل كان المجتمع ومن ضمنه الاقلية قادرا على الدخول للخدمات المقدمة؟ هل كانت الخدمات مقدمة بجودة جيدة؟	بالنسبة لمشروع الفرن لم يوضع في الخدمة بعد من قبل المجلس المحلي اما مشروع الحاويات فقد خدم جميع الفئات الموجودة في المجتمع وبجودة عالية
٥. هل كان المجتمع راض عن الطريقة التي تم من خلالها صرف الامول؟	لقد استحسن الحضور القيام بصرف الاموال من خلال استرجاع عروض اسعار ما يمنح الفرصة لاختيار العرض الاصالح مع ملاحظة وجوب الاعلان عن طلب استرجاع هذه العروض وبشكل واسع يصل الي العاملين في هذا المجال
٦. هل كان المجتمع راض عن مشاركتهم في عملية صنع القرار في لجنة تمكين؟	لم نستطع الوصول الي رضا عام باختيار المشاريع لان ترتيب الاحتياجات بالنسبة للناس يبدأ من مشاريع الماء والكهرباء والتي تتطلب تمويلا ضخما يفوق بكثير ما تم تقديمه لكن استطاعت اللجنة اقناع الناس بانها اعتمدت اولوياتهم ضمن المتاح
٧. كيف يمكن للجنة تمكين تحسين أدائها في المرحلة القادمة؟	تشكيل اللجنة بشكل يمثل مختلف الشرائح لاسيما العوام واختيار اعضاء يملكون الوقت لاداء مهامهم الاعلان بشكل اوسع بما يضمن وصول الاعلان للمستهدفين منه اجراء الدراسات بشكل احترافي ودقيق نشر تقارير مالية دورية

هل هناك أية ملاحظات (مثل: دروس متعلمة)

يجب ان تتم دراسة المشاريع بشكل دقيق ومنطابقا مع السوق . كما يجب تشكيل اللجنة من اعضاء يمتلكون الوقت لاداء مهامهم فقد
علمت اللجنة من تجرب انوار معظم الاعضاء واعتمادها على اعضاء محاسبين . بخلاف اللجنة السابقة التي فرغت وقتها بشكل
افضل لاداء مهامها . يجب على اللجنة ايجاد طريقة فعلة اكثر لايصال الاعلان للمستهدفين منه لان الكثير من المرحبين
والمقاولين لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للعمل والاعلان على ابواب المساجد بحسبة للتكلف بعد قراءة جيزا قد
لا تحقق المرجو منها . وجوب نشر التقارير الشهرية على اوسع نطاق يحقق المزيد من الشفافية ويبني الثقة . ووجوب تعريف
اعضاء اللجنة بانوار هم بشكل جيد

الجنة العامة

عبدالله لهيب

دراوس ابي

